


**УТВЕРЖДАЮ**

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель Регионального  
координационного центра «WorldSkills  
Russia – Смоленск»

  
« \_\_\_\_\_ » **Д.С. Хнычева**  
2016г.

Первый заместитель начальника  
Департамента Смоленской  
области по образованию,  
науке и делам молодежи

  
« \_\_\_\_\_ » **Н.Н. Колпачков**  
2016г.

## **ПОРЯДОК**

### **организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области**

1. Формирование организационного комитета и рабочей группы Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области (далее – Чемпионат) - не позднее, чем за 1,5 месяца до его начала.

1.1. В организационный комитет Чемпионата могут входить: заместители главы субъекта РФ, Руководитель Регионального координационного центра Worldskills Russia (далее – РКЦ), руководители (заместители) органов исполнительной власти, представители руководства предприятий и организаций, представители отраслевых объединений и др.

1.2. Организационный комитет принимает решения по любым вопросам, относящимся к организации и проведению Чемпионата.

1.3. Организационный комитет отвечает за общее руководство организацией и проведением Чемпионата. Организационный комитет наделяет правами и обязанностями ответственных лиц по направлениям. Руководит работой Председатель организационного комитета Чемпионата.

1.4. В рабочую группу могут входить: представители РКЦ, представители органов исполнительной власти, представители Специализированных центров компетенций (далее – СЦК), ответственные представители образовательных организаций, представители работодателей, представители отраслевых объединений и др.

1.5. Рабочая группа занимается вопросами организации и проведения Чемпионата.

1.6. Рабочая группа и организационный комитет должны подготовить общую Программу подготовки и проведения Чемпионата.

2. Определение сроков проведения Чемпионата - до декабря предыдущего года.

2.1. Сроки проведения Чемпионата должны быть согласованы с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз), не позднее, чем за один месяц до сроков проведения Полуфиналов Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Центрального федерального округа.

2.2. В процессе работы допускаются корректировки сроков проведения Чемпионата после согласования с Союзом.

3. Формирование перечня компетенций (профессий) - не позднее, чем за 3 месяца до начала Чемпионата.

3.1. Перечень компетенций утверждается на основании востребованности и актуальности выбранных компетенций (профессий) для субъекта РФ и согласуется с Технической дирекцией Союза.

4. Формирование бюджета Чемпионата - не позднее, чем за 1 месяц до его начала.

4.1. Источниками финансирования проведения Чемпионата являются:

✓ средства областного бюджета (в виде субсидии на выполнение государственного задания или целевых субсидий на иные цели);

✓ организационный взнос на проведение Чемпионата от участников;

✓ взнос от профессиональных образовательных организаций и предприятий, организаций;

✓ благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и добровольные пожертвования;

✓ иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Определение площадки проведения Чемпионата - не менее чем за 2 месяца до его начала.

5.1. Согласно стандартам WorldSkills International (далее – WSI) соревнования должны проводиться на публично доступной площадке, допускается вынос некоторых компетенций на отдельную площадку. Желательно проводить соревнования на единой площадке или не менее 5 компетенций на одной площадке.

6. Подготовка и утверждение Паспорта Чемпионата - не позднее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

6.1. Паспорт заполняется по форме представленной Союзом, согласуется с Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, подписывается руководителем РКЦ и предоставляется в Управление регионального развития Союза.

7. Регистрация Чемпионата в электронной системе - не позднее, чем за 1 месяц до его начала.

8. Разработка, согласование и утверждение документации Чемпионата - не позднее, чем за 1 месяц до его начала.

8.1. Регламент Чемпионата составляется на основе типового Регламента Регионального чемпионата представленного Союзом, согласовывается с

Техническим директором Союза и утверждается Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.

8.2. Типовой пакет документов разрабатывается СЦК по каждой компетенции и включает в себя: техническое описание (ТО, TD); конкурсное задание (КЗ, TP); инфраструктурные листы (ИЛ, IL); план застройки; инструкцию по охране труда; план проведения чемпионата (SMP). Типовой пакет документов по компетенциям Регионального чемпионата WSR должен разрабатываться с учетом документации размещенной на сайте <http://worldskills.ru/techcom/>. В случае если выполнение типового конкурсного задания является затруднительным для субъекта РФ, региональные эксперты могут выбрать отдельные модули конкурсного проекта. Итоговый конкурсный пакет должен быть размещен региональным главным экспертом на закрытом форуме экспертов (<http://forum.worldskills.ru/>) и получить согласования от Национального эксперта по соответствующей компетенции.

9. Результаты Чемпионата заносятся в Систему оценки Competition Information System\Информационная система соревнований (далее - CIS) – в дни проведения Чемпионата.

9.1. Внесение результатов в CIS выполняется главным экспертом по компетенции.

10. Информирование организаций, экспертов, работодателей, спикеров и участников деловой программы, а также других заинтересованных сторон - не менее чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

11. Прием заявок и формирование списков участников, экспертов и лидеров команд - не менее чем за 2 недели до начала Чемпионата.

12. Разработка программы Чемпионата - не позднее, чем за 1 месяц до его начала.

13. Утверждение программы Чемпионата - не позднее, чем за 2 недели до его начала.

14. Разработка (эскиза), согласование и заказ медалей, дипломов и сертификатов участникам и экспертам - не позднее, чем за 2 недели до начала Чемпионата.

15. Приглашение не менее двух сертифицированных экспертов - не позднее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

15.1. РКЦ может пригласить на Чемпионат сертифицированных экспертов за дополнительную оплату по договору оказания услуг между Союзом и РКЦ. РКЦ направляет письмо на имя Генерального директора Союза с просьбой обеспечить участие сертифицированных экспертов по выбранным компетенциям. По согласованию с сертифицированными экспертами Союз организует их участие в Региональном чемпионате WSR. Между РКЦ и Союзом заключается договор на оказание услуг, расчет с национальными экспертами возможен только через Союз.

15.2. Дополнительно оплачиваются расходы, связанные с проездом сертифицированных экспертов к месту проведения Регионального чемпионата

WSR и обратно, проживание в гостинице (одноместный номер не ниже класса стандарт в гостинице уровня не ниже три звезды, питание).

16. Приглашение и согласование участия в программе Чемпионата представителя Союза - не позднее, чем за 2 недели до начала Чемпионата.

16.1. Для приглашения представителя Союза направляется официальное письмо от РКЦ на имя Генерального директора Союза, согласовываются сроки, формат, программа, регламент участия.

17. Организация медиа-сопровождения.

17.1. Для освящения Чемпионата должны быть привлечены региональные СМИ, составлен медиа-план, подготовлены и опубликованы пресс-релизы и пост-релизы.

17.2. Желательная частота выхода материалов в месяц - не менее 2 публикаций.

18. Разработка, организация и согласование Деловой программы Чемпионата - не позднее, чем за 2 недели до начала Чемпионата.

18.1. Деловая программа Чемпионата должна включать в себя не менее 3 круглых столов, с привлечением федеральных и региональных спикеров.

19. Организация профориентационной работы, работы со зрителями (школьники, родители).

19.1. В общеобразовательные организации субъекта РФ должны быть направлены информационные письма – приглашения для участия в Чемпионате в качестве зрителей, организовано транспортное обеспечение, составлен график посещения школьниками и родителями конкурсных площадок.

19.2. Рассылка информационных писем - не позднее, чем за 3 недели до начала Чемпионата.

20. Для решения организационных вопросов Чемпионата создается волонтерский штаб из числа учащихся СПО и участников волонтерского движения субъекта РФ - за 2 недели до начала Чемпионата.

20.1. Волонтеры обеспечиваются формой.

21. Проведение итоговых совещаний – в течение 1 месяца после завершения Чемпионата.

21.1. Совещание проводится по вопросу планирования деятельности на год до следующего Чемпионата.

22. Свод документации Чемпионата и составление отчета о проведении Чемпионата - в течение 1 месяца после его завершения.

23. Формирование региональной сборной - в течение 1 месяца после завершения Чемпионата.

23.1. По результатам Чемпионата формируется региональная сборная и составляется программа тренировочных сборов по подготовке к следующим этапам соревнований. Программа согласовывается с Технической дирекцией и Национальными экспертами.