



Е.П. Талкина
2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации КТ "объявлены закупки товаров, работ,
услуг"
РП "Успех каждого ребенка"

Этапы достижения КТ	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ
Объем финансирования	7 576 701,00	7 349 400,00	227 301,00	4 912 577,00	4 765 200,00	147 377,00
Заказчик	Образовательные организации МО		Образовательные организации МО			
Разработка инфраструктурных листов.	до 01.12.2021, (постановление находится в правовом Департаменте) отв. Швигова Н.С., представитель МО		до 15.01.2022 отв. Зевакова Н.С., Швигова Н.С., представитель МО		до 25.12.2021 отв. Кудрицкая Е.В., Худолева Е.С.	
Согласование инфраструктурных листов	при необходимости до 15.12.2021		до 15.02.2022 отв. Зевакова Н.С.		20.01.2022 (возможно только после проведения почетельского совета)	
Разработка технического задания	руководитель ОО		отв. представитель МО		руководитель ОО	
Заключение соглашений с Минпросом	отв. Швигова Н.С.		отв. Швигова Н.С.		отв. Худолева Е.С.	
			Всего		Всего	
			228 058 041,00		221 216 300,00	
			Подведомственные Департаменту ОО			
			6 841 741,00			

Запрос коммерческих предложений	до 20.12.2021 руководитель ОО	до 25.02.2022 отв. представитель МО	до 30.01.2022 руководитель ОО
Заключение соглашений с МО, ОО	заключены	до 01.02.2022 отв. Швитова Н.С.	20.12.2021 отв. Худолеева Е.С.
Заключение дополнительных соглашений с МО	до 01.02.2022 отв. Швитова Н.С.		
Включение в план-график	до 15.01.2022 руководитель ОО	до 25.02.2022 отв. представитель МО	до 31.01.2022 руководитель ОО
Сбор коммерческих предложений	до 21.01.2022 руководитель ОО	до 25.02.2022 отв. представитель МО	до 31.01.2022 руководитель ОО
Расчет НМЦК, подготовка документации на покупку	до 26.01.2022 руководитель ОО	до 01.03.2022 отв. представитель МО	до 31.01.2022 руководитель ОО
Направление на согласование профильные органы (централизация закупок)	в профильные органы не направляются		до 31.01.2022 руководитель ОО
Объявление закупок	01.02.2022 руководитель ОО	до 01.03.2022 отв. представитель МО (руководитель ОО)	15.02.2022 руководитель ОО

Согласовано

Швитова Н.С

Худолеева Е.С.

Кудрицкая Е.В

Зевакова Н.С



